


ผลการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

จำนวนการจัดซื้อจัดจ้าง จำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง
[จำนวนงาน, สัดส่วน]


จำนวนทั้งหมด 474 รายการ



■ วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ■ วิธีคัดเลือก ■ วิธีเฉพาะเจาะจง

จำนวนการจัดซื้อจัดจ้างที่ส่งมาดำเนินการ
[จำนวนงาน, สัดส่วน]


จำนวนทั้งหมด 474 รายการ



■ ดำเนินการแล้วเสร็จ ■ ยังไม่ส่งมาดำเนินการ

ผลการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

งบประมาณในการจัดซื้อจัดจ้าง



■ งบประมาณที่ใช้จริง (บาท)	272,687,318.05
■ งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	347,932,545.00

ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ

ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
<p>1. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ใช้เวลาในการดำเนินการค่อนข้างมาก</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างมีหลายขั้นตอน 2. มีกฎ ระเบียบ แนวทางปฏิบัติ ที่ออกมาใหม่ ทำให้ต้องยกเลิกประกาศเชิญชวน หรือ ต้องแก้ไข TOR ใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกัน 	<p>1. พัฒนาและออกแบบกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง (Work Process Improvement) ให้มีความรวดเร็วมากยิ่งขึ้น ลดขั้นตอนลง เช่น</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนการปิดประกาศโดยใช้กระดาษ 2. รวบรวมข้อมูลข่าวสาร กฎ ระเบียบ แนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ในระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ภายในองค์กร เพื่อลดความผิดพลาดในการจัดทำเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง 3. มีการจัดทำตัวอย่างการขออนุมัติดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง TOR (Template) และราคากลาง เผยแพร่ในระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ภายในองค์กร เพื่อลดความผิดพลาดและลดการส่งเอกสารกลับไปแก้ไข
<p>2. การส่งเรื่องมาดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างล่าช้า</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. องค์กรเภสัชกรรมประสบปัญหาการเปลี่ยนแปลงแผนการผลิตยา ตาม Trend การใช้ยาของแพทย์ ทำให้ต้องมีการทบทวนแผนการจัดซื้อจัดจ้างเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตอยู่ตลอดเวลา เพื่อให้เกิดความคุ้มค่า เหมาะสม ต่อองค์กรมากที่สุด ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว จึงทำให้เกิดความล่าช้าในการเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณที่เคยขอไว้ ส่งผลให้การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างล่าช้าตามไปด้วย 2. ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทำให้การติดต่อตัวแทนจำหน่ายหรือผู้ผลิตในต่างประเทศมีความล่าช้า ส่งผลให้การจัดทำ TOR, ราคากลาง และการเสนอราคามีความล่าช้ามากยิ่งขึ้น 	<p>2. ให้นำหน่วยงานผู้ซื้อเครื่องจักรหรือผู้ที่เกี่ยวข้องจัดทีมคอยติดตาม ประสานงานกับ supplier อย่างใกล้ชิด เพื่อให้เกิดความรวดเร็วในการจัดทำ TOR และราคากลาง รวมถึงในขั้นตอนการเสนอราคาด้วย</p>